

АКТ

о возобновлении выполнения работ по Контракту
№ 0851200000624004554 от 15.07.2024г.

«23» августа 2024 года

г. Новосибирск

АО «Новосибирскавтодор» в лице Начальника управления организации работ по содержанию автомобильных дорог Фроловой Олеси Александровны, действующего на основании доверенности № 459 от 01.07.2024 года, с одной стороны, и лице Главы Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Вильман Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, подтверждающий нижеследующее:

1. В связи с представлением Заказчиком корректировки проектно-сметной документации (предписание № 327/93-022 от 06.08.2024г.), принято решение продолжить дорожно-строительные работы по ремонту а/д по ул. Гагарина в п. Шахта Тогучинского района Новосибирской области, протяженности 1,0 км, работы возобновлены в полно объеме с 23.08.2024 года.

2. АО «Новосибирскавтодор» с 23.08.2024 года приступает к продолжению выполнения работ по ремонту а/д по Гагарина в п. Шахта Тогучинского района Новосибирской области, протяженностью 1,0 км, в соответствии с условиями контракта № 0851200000624004554 от 15.07.2024г.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Заказчик:

Глава Шахтинского сельсовета
Тогучинского района Новосибирской
области



В.В. Вильман

Подрядчик:

Начальник управления организации
работ по содержанию автомобильных
дорог АО «Новосибирскавтодор»



О. А. Фролова